

ACI
Agencias de Cooperación Internacional

**ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL MARCO DE
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA
DE REDUCCIÓN DE POBREZA EN
HONDURAS**

Anexo 2:
Informe de Actividades Globales

PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO

Sally O'Neill

Directora Regional, Trocaire Central América

Colonia Rubén Darío

#820 Avenida Las Minitas

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Telefax: (504) 239 8177

Email: oneill@sdnhon.org.hn

TROCAIRE
Working for a Just World

Tegucigalpa, 31 agosto 2005

INDICE

Sección	Descripción	Página
I	Introducción	
II	Actividades del Comité de Programa	
III	Evaluación de las propuestas: 2 Rondas de Selección	
IV	Valoración de los resultados de 2 rondas	
V	Actividades adicionales globales	
VI	Estrategias de sostenibilidad	
VII	Marco Lógico	
VIII	Presupuesto	
IX	Cronograma	

I. INTRODUCCION

El Fondo ACI-ERP para el fortalecimiento de la sociedad civil en Honduras fue lanzado el 25 de Agosto 2005 con la participación de los 2 donantes principales, ACDI y DFID, 10 agencias de ACI y 70 representantes de la sociedad civil. Con base a los acuerdos de este taller se elaboró un Plan General para el Fondo para dos años, de Agosto 2005 a Agosto 2006.

- Eliminado: En
- Eliminado: de

Es una iniciativa innovadora y requiere una forma de trabajar en conjunto entre todos los actores involucrados: los donantes, las agencias de ACI, la sociedad civil, las organizaciones financiadas, entes del gobierno y aliados. Ha sido un año de evolución desde el lanzamiento y todos los actores se han apropiado de los procesos y ha habido un proceso de aprendizaje en conjunto. Dada la naturaleza de esta iniciativa, este informe y el plan de trabajo dan la visión de todos los procesos del Fondo hasta la fecha, y no refleja únicamente el aporte de un donante.

- Eliminado: o
- Eliminado: esta
- Eliminado: e
- Eliminado: meses
- Eliminado: En

Este informe describe las actividades realizadas hasta la fecha, después de un año de vida del Fondo y los avances logrados en cuanto a los objetivos del Fondo. Además, de contar las experiencias hasta la fecha, este documento contempla también una reflexión de dónde estamos con el Fondo, qué evoluciones se han dado y porqué. Además, ahora los actores involucrados estamos en un proceso importante de planificación estratégica y de gestión con donantes para garantizar la sostenibilidad de la iniciativa. Este informe fue hecho por Trocaire y la facilitadora de ACI y va a servir también como reflexión e insumo en estos procesos.

- Eliminado: o
- Eliminado: e
- Eliminado: sucedido
- Eliminado: e
- Eliminado: con el Fondo
- Eliminado: os
- Eliminado: s
- Eliminado: s
- Eliminado: de parte de

La sección II describe las actividades realizadas por el Comité de Programa, la parte operativa del Fondo. La sección III entra en más detalles para analizar la tercera y cuarta rondas de selección. La sección IV evalúa la distribución de los recursos del Fondo después de 4 rondas y un año de vida de la iniciativa. La sección V cuenta sobre el papel del Foro Estratégico y los talleres de capacitación llevados a cabo para varios grupos relacionados con la iniciativa.

- Eliminado: c
- Eliminado: p
- Eliminado: e
- Eliminado: ,
- Eliminado: o
- Eliminado: i

La sección VI identifica las estrategias de sostenibilidad del manejo de la iniciativa. Sección VII marco lógico armonizado y actualizado antes de su reformulación después de un año. Sección VIII Sección IX el presupuesto y el cronograma que corresponde a los proyectos y los procesos existentes.

Es importante en este momento enfatizar que estamos en un momento de transición. El Fondo ha mostrado que si se puede operar y ha arrancado con bastante impacto hasta la fecha, como las siguientes descripciones lo demuestran. No obstante, el proceso de planificación estratégica, detallada en la sección VI, van a producir un nuevo marco lógico.... Etc

- Eliminado: ar
- Eliminado: ostrarán
- Eliminado: a
- Eliminado: o

II. ACTIVIDADES DEL COMITÉ

En estas cuatro rondas, el Comité ha tenido además de las cuatro reuniones de selección, tres reuniones de seguimiento; además, dos representantes participaron en un grupo ad hoc para revisar “los procedimientos”. El Comité ha tenido que evaluar en este proceso 107 propuestas en cuatro listas cortas.

Con formato

Como se menciona a lo largo del documento ha habido una apropiación de los miembros del Comité en su papel. La participación dentro del Comité ha implicado una fuerte carga de trabajo sobre todo en los momentos en que han tenido que evaluar más de 40 proyectos en una sesión; además un reto para las organizaciones que tenían debilidad en evaluar propuestas. Este proceso conllevó el aprendizaje conjunto y la capacitación de representantes que sentían cierta debilidad técnica, quienes fueron apoyados por DCA que forma parte del Comité.

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

1. Estrategia de comunicación

El Comité de Programa ha sido proactivo en divulgar información del Fondo y llegar a los grupos meta, llevando a cabo 5 talleres a grupos de base en las regiones. No obstante, continúa siendo un reto de la iniciativa llegar a sectores y grupos vulnerables y sectores excluidos en el proceso ERP, por lo que será necesario una estrategia de comunicación que asegure llegar a esta población. De acuerdo a los resultados con los talleres de capacitación a grupos de base, se considera importante contar con información en lenguaje sencillo o versión popular de la estrategia para asegurar que ésta no sea un limitante para que grupos excluidos y marginados puedan participar. El buen número de organizaciones que se han acercado al Fondo luego de los talleres, verifica que éstos han contribuido a difundir información del Fondo a grupos de base que de otra manera sólo habría quedado a nivel de ONGs medianas y grandes.

a) Medios electrónicos

Constantemente se ha colocado información del Fondo en el portal de ONGs de Centroamérica (www.ong-ca.com). Los documentos publicados en el portal fueron: guía de instrucciones para llenar formato de solicitud, anuncios sobre cambios de fecha de reunión de selección, anuncio sobre recepción de propuestas, resultados de las rondas. Asimismo, vía correo electrónico se envió esta información a cerca de 10,000 suscriptores de la Red de Desarrollo Sostenible.

Cabe señalar que a principios de junio se lanzó oficialmente el proyecto “Servicios de Información y Comunicación de la ACI-ERP”, ejecutado por la RDS-HN, que tiene como objetivos facilitar una plataforma virtual a través del Portal de ONG de Centroamérica para brindar servicios, mecanismos y herramientas a la sociedad civil en el marco de la ERP, particularmente bajo el Fondo ACI-ERP. En este sitio se han colocado además de la carta guía

y los procedimientos, los resultados de las rondas, información sobre el Foro Estratégico, las memorias y materiales de los diferentes talleres realizados. También, se ha abierto una lista de discusión sobre auditoría social para las contrapartes que están trabajando este tema, la cual se ha constituido en una herramienta muy útil para intercambio de información (materiales, cursos, etc.) y actualización de contexto.

b) Medios impresos

- * Se han colocado afiches del Fondo en las diferentes agencias de ACI, contrapartes, miembr@s del Foro y del Comité. Asimismo, se han entregado afiches y bifolios a los diferentes participantes de los talleres organizados por el Fondo.

c) Reuniones

- * Se han llevado a cabo reuniones con varias organizaciones que han solicitado mayor orientación sobre los criterios del Fondo, quienes acuden directamente a las oficinas de Oxfam y Trocaire.


Eliminado: las
Eliminado: que

La demanda de la sociedad civil por acceder a recursos del Fondo ha superado las expectativas, lo que constituye un indicador de que se ha logrado una buena cobertura de difusión de la información del Fondo ACI-ERP y de que hay mucho interés en participar en proyectos de este tipo, aunque hay grandes retos en llegar a la población meta.

Eliminado: a un nivel más estratégico.
Eliminado: Habrá que considerar la cobertura geográfica y sectorial de los proyectos hasta ahora aprobados, para lanzar la nueva estrategia de comunicación.

En el cuadro 1, se pueden apreciar algunos resultados de la estrategia de comunicación de las cuatro rondas. En total el número de veces bajado el formato guía asciende a 530 veces. Más de 200 organizaciones de sociedad civil han establecido contacto con el Fondo, ya sea a través del correo electrónico, teléfono o visitando las oficinas de Oxfam. La demanda de cuatro rondas asciende a 165 propuestas.

Gráfico 1



2. Revisión de los “procedimientos”

Eliminado: documentos

Eliminado:

Debido a que en la segunda ronda se recibieron propuestas múltiples presentadas por organizaciones que ya estaban siendo financiados por el Fondo y considerando la alta demanda con relación a la disponibilidad de fondos, el Comité de Programa, tomó la decisión de autorizar sólo una propuesta por organización. No obstante, esta decisión fue cuestionada por uno de los miembr@s del Foro Estratégico, por lo que en la segunda reunión del Foro se propuso conformar un grupo ad hoc, integrado por dos miembr@s del Comité de Programa y dos del Foro (2 de ACI y 2 de sociedad civil), que tendrían como misión presentar una propuesta al Foro de cómo dar salida a la situación de la creciente demanda y la capacidad del Fondo.

Eliminado: sólo

Eliminado: tomó la decisión de

Eliminado: del Fondo

En la reunión del grupo ad hoc del Fondo se señalaron los criterios de preocupación y se hicieron sugerencias para que el Foro decidiera. Este proceso conllevó el establecimiento de un criterio de calidad en la ejecución, en el que se habilita a una organización que tiene un proyecto en ejecución con este Fondo, a presentar una nueva solicitud si ya ha implementado satisfactoriamente un 50% de dicho proyecto. (la agencia administradora determinará con base a la calidad de los informes financieros y narrativos). Asimismo, considerando que la mayoría de solicitudes estaban al techo, se recomendó bajar el monto a un rango de US\$5,000 a \$20,000, pero con la posibilidad de financiar hasta US\$30,000 según la naturaleza del proyecto. Se mencionó la importancia de tener criterios sobre la distribución regional y sectorial de los recursos. Asimismo, se recaló que era importante tener claro en las propuestas presentadas por grupos de base el tipo de apoyo que recibirán de las redes. Es decir ¿Cuándo es aval? ¿Cuándo es ejecutora? ¿Cuándo es apoyo técnico?

Eliminado: s

El trabajo que realizan los miembr@s del Comité ha implicado una fuerte carga de trabajo, considerando que ésta es una tarea que realizan en forma voluntaria y es adicional a sus tareas institucionales. En una de las reuniones de seguimiento, se decidió que cada una de las organizaciones que están participando evaluará el tiempo que puede estar dentro del Comité y que un término razonable sería seis meses y luego se puede ir tomando la responsabilidad con otras organizaciones.

Eliminado: por

Eliminado: do

Eliminado: labores

Eliminado: , en las que manejan agendas múltiples

Como se mencionó anteriormente, ha habido consenso en cuanto a los proyectos que se quieren financiar, disipándose la incertidumbre que existía inicialmente en cuanto a que fueran a enfrentarse ciertas diferencias. No obstante, ha habido una brecha entre la participación de algun@s de los miembros de la sociedad civil en el Comité y los miembr@s de ACI, que inclusive ha sido manifestada por algunos miembr@s de sociedad civil, por lo que es recomendable establecer ciertos criterios para los próximos representantes de SC que vayan a estar dentro del mismo, de tal manera que asegure una participación activa dentro del Comité.

III. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 2 RONDAS DE SELECCIÓN

1. Recepción y revisión técnica de propuestas en la 3ra. y 4ta. Ronda

El período de recepción de propuestas de la tercera ronda abarcó del 16 de noviembre de 2004 al 4 de febrero de 2005; y el de la cuarta ronda fue del 5 de febrero al 28 de abril. A fin de sacar una lista corta de las propuestas que se recibieron, se realizó una revisión preliminar por parte de un comité técnico integrado por la Agencia Administradora del Fondo, Trocaire, y la facilitadora de ACI. Los criterios para seleccionar la lista corta se basaron en establecer si las propuestas estaban dentro de las prioridades del Fondo ACI-ERP y si cumplían con los requisitos básicos. Se enviaron notas con las observaciones a las diferentes organizaciones que estaban dentro de la lista corta, con el objetivo de, que el Comité de Programa contar con mayor información para la evaluación de las propuestas. Se recibió respuesta de la mayoría de organizaciones a quienes se les enviaron los comentarios.

Eliminado: a fin

Eliminado: pudiera

Posteriormente, se distribuyó la lista completa a los miembr@s del Comité y la lista corta, con la salvedad de que si consideraban que alguna de las propuestas que no estaban dentro de lista corta, fuera incluida, lo notificaran para proceder a circularla. Asimismo, se enviaron a los miembr@s del Comité los comentarios técnicos a cada propuestas de las personas que participaron en la revisión. Cabe señalar que a la fecha sólo un miembr@ del Comité ha solicitado incluir una de las propuestas que estaba fuera de la lista corta, la cual se evaluó en la reunión de selección.

Eliminado: , querían que

2. Evaluación de las propuestas

a) Metodología de la evaluación de las propuestas

Previo a la toma de decisiones, Trocaire presentó el estado financiero del Fondo y actualización sobre la gestión de fondos. Asimismo, a fin de tener un panorama más amplio sobre la cobertura, se contó con información sistematizada de las dos rondas anteriores, por grupo meta, temas / ejes, rubros y cobertura geográfica.

La metodología que se siguió para establecer consenso de los resultados de la evaluación de las propuestas, fue que cada miembro del Comité expuso individualmente los comentarios generales y técnicos de cada uno de los proyectos que entraron en la ronda de selección (lista corta) y luego emitir su resolución al respecto. Adicionalmente, se socializó información importante que cada miembr@ pudiera conocer sobre las diferentes organizaciones que aplican, considerando que vari@s de los miembr@s tienen expertise en el campo.

Los comentarios generales realizados por el Comité fueron los siguientes:

Eliminado: vasta experiencia

Eliminado: ¶
¶

- * Débil formulación y planificación de los proyectos, principalmente confusión entre objetivos, resultados e indicadores.
- * Muchas organizaciones están buscando nuevos espacios, lo recomendable sería que busquen los espacios que ya existen, además, las acciones deben ser integrales a los procesos regionales.
- * Algunas de las propuestas presentadas son de participación ciudadana en general, pero falta vinculación con la ERP
- * Hay grandes debilidades en la mayoría de propuestas de cómo van a medir impacto, la mayoría de indicadores son de actividades y no de resultados.
- * Muchas de las propuestas presentadas por el sector de discapacidad no llenan los requisitos y hay que pensar en cómo apoyarles para que puedan presentar buenas propuestas, porque no se puede seguir pidiendo que las reformulen.

Eliminado: , objetivos

b) Resultados de la evaluación

Cabe señalar que se observó un fuerte consenso de los miembr@s del Comité en cuanto a la evaluación de las propuestas y aún no ha sido necesario utilizar el voto de calidad de Trocaire. Esto constituye un indicador de la imparcialidad y objetividad con que se está llevando a cabo el proceso de selección y de que sí se puede trabajar conjuntamente cooperación y sociedad civil. [De la tercera y cuarta ronda se observaron los resultados siguientes.](#)

- * 21 propuestas aprobados
- * 10 propuestas que se recomendará su reformulación
- * 17 propuestas rechazadas

3. Seguimiento a las decisiones del Comité de Programa

a) De las propuestas aprobadas:

- Consolidamos las condiciones del Comité para cada proyecto y tomamos en cuenta los comentarios generales, las observaciones de los donantes presentes, y profundizamos los aspectos técnicos.
- A cada uno de los proyectos aprobados, escribimos señalando como se debe ajustar y ampliar las propuestas para empezar las negociaciones.
- Recibimos respuestas a tod@s, y con varios entramos en discusiones porque las respuestas no eran satisfactorios.
- Se ha publicado los resultados ampliamente.

Eliminado:

b) De las propuestas a reformulación

Con relación a las propuestas que se recomendó su reformulación, Trocaire contactó a dichas organizaciones para tener una reunión en la que se expliquen los objetivos del Fondo, los comentarios técnicos y la reorientación de las propuestas.

c) De las propuestas rechazadas

Se envió una carta a las instituciones cuya propuesta fue rechazada, haciendo los comentarios técnicos a las mismas, dejando abierta las puertas para que presenten propuestas en las rondas siguientes. Asimismo, se enviaron cartas ampliando información a cuatro organizaciones que solicitaron mayor información sobre el motivo de rechazo de las propuestas.

A fin de ampliar información sobre los criterios de orientación del Fondo y mayor detalle del rechazo de la propuesta, se llevaron a cabo reuniones de manera independiente con organizaciones que así lo solicitaron.

IV. Valoración de los resultados de la 3ra y 4ta Rondas

1. Flujo de la demanda


Después de la considerable alza observada en la segunda ronda, la demanda potencial, considerada como el número total de propuestas recibidas, ha tendido a estabilizarse durante las dos últimas rondas, con un promedio de 41 propuestas por ronda.

Con relación a la demanda real, es decir el total de propuestas que cabían dentro de la estrategia del Fondo, se aprecia una tendencia hacia el alza, lo que denota el creciente interés de la sociedad civil por acceder a fondos que fortalezcan su capacidad para poder participar a un nivel más estratégico; además, de que tienen una mayor claridad en cuanto a los objetivos de la estrategia. En efecto, en la tercera ronda, la relación de propuestas presentadas y propuestas que llenaban los requisitos básicos ascendió a 0.63, comparado con 0.55 en la segunda ronda. Para la cuarta ronda, este indicador continuó con una tendencia hacia el alza al situarse en 0.66.

Un punto importante de resaltar, es que ha habido un incremento de la demanda de algunos sectores, como es el caso del sector de discapacidad. No obstante, el tipo de proyectos presentados por dicho sector está más orientado al área de participación ciudadana en general y no en el marco de la ERP. En ese sentido, Trocaire ha presentado al Comité de Programa una iniciativa de fortalecer la capacidad de incidencia del sector, ya que hay varias de esas organizaciones que se han acercado en más de una oportunidad al Fondo y no se puede seguir pidiendo que reformulen.

Gráfico 2

Eliminado: 1




2. Distribución por rubro de los proyectos aprobados

En cuatro rondas de selección se han aprobado un total de 48 proyectos, es decir una relación de tres de cada 10 propuestas presentadas.

Con relación a la tercera y cuarta ronda, se ha mantenido la tendencia de las dos primeras rondas de una mayor concentración de fondos para el rubro 3 y rubro 2 de la estrategia, lo que va en función de la demanda recibida para dichos rubros. De acuerdo a clasificación de los proyectos por rubro, se aprecia que, según el número de proyectos aprobados en las cuatro rondas, el 44% de los proyectos es para el rubro 3: Participación en los procesos de la implementación de la ERP; 37% para Incidencia y Auditoría Social, rubro 2; y, 8% para Empoderamiento y Comunicación, rubro 1. **La reflexión por rubro se encuentre en el ...**

Eliminado: En la

Gráfico 3



3. Distribución de los proyectos aprobados por grupo meta

Se observa una buena distribución de los grupos meta, considerando que se han aprobado proyectos de sectores y grupos vulnerables, tradicionalmente excluidos del proceso como: las mujeres, niñez, jóvenes, pobres rurales y sector de discapacidad. Asimismo, ha habido sensibilidad del Comité a temas como medio ambiente y a la problemática de los migrantes. Otros proyectos que se han apoyado están en el marco de los procesos ERP regionales de la sociedad civil. En promedio, se han aprobado 3 proyectos por grupo meta. Tomando en cuenta que el Fondo tiene un fuerte enfoque rural, se aprecia que el 44% de los proyectos aprobados tienen como grupo meta la población rural (21 proyectos), siendo el grupo meta con mayor número de proyectos financiados. Le siguen en orden de importancia proyectos que tienen como grupo meta las mujeres (4), discapacitados (4), migrantes (3),

Eliminado: grupos


Eliminado: tados

Eliminado: Aún no se han aprobado proyectos dirigidos a facilitar la participación de los adultos mayores. ¶

campesinos (3), general (3), jóvenes (2) y niñez (1). Cabe señalar que hay algunos proyectos cuyo grupo meta tiene más de una clasificación, razón por la cual no aparecen los indígenas y afrodescendientes, pero que sí se han aprobado proyectos para estos grupos, tal es el caso de proyectos como el de Interforos La Paz (pobres rurales- indígenas), el de AMBLIH (discapitados – afrodescendientes), CONAMINH (mujeres-indígenas-afrodescendientes).

Gráfico 4

Eliminado: 2



4. Distribución de los proyectos aprobados por tema u eje

Con base a una clasificación de los proyectos por tema u eje, se aprecia que hay una concentración en el tema de transparencia, por lo menos 22 están directamente involucrados en la capacitación para ejecutar auditoría social, enfocándose en la construcción de capacidades generales en técnicas de auditoría social, creación de comisiones de transparencia y el monitoreo y evaluación de políticas públicas en el ámbito local.

Eliminado: ya que 15 de los 48 proyectos tienen como componente esta temática

En el marco de las ERP regionales, se han aprobado tres proyectos, una para el Valle del Aguán, otra para el Valle de Sula y otra para la región Sur. Estos proyectos están dirigidos al fortalecimiento de las capacidades político-organizativas y al fortalecimiento de la institucionalidad para la gestión en el marco de la ERP. En el tema del medio ambiente, enfocándose en el fortalecimiento de la capacidad en el tema de auditoría social, se han aprobado tres proyectos, en zonas estratégicas como Olancho, el Golfo de Fonseca y la Bahía de Tela. Tres proyectos se han aprobado con relación al tema de migración, dos de alcance nacional y uno en la ciudad fronteriza de Ocotepeque.


Eliminado: 1

Eliminado: y

Eliminado: Fonseca

Gráfico 5

Eliminado: 3



5. Distribución de los proyectos aprobados por rubro y grupo meta


Cabe resaltar que de los proyectos del rubro 1, uno está dirigido al sector de discapacidad, dos de alcance general y otro está dirigido al sector juventud. De los proyectos del rubro 2, los grupos meta son: población rural (15), migrantes (2), campesinos (1), discapacitados (2). En el rubro 3 hay proyectos dirigidos a: mujeres (4), campesinos (2), general (2), discapacitados (1), niñez (1), jóvenes (1), pobres rurales (1), población rural (4), migrantes (1), así como tres proyectos de alcance regional.

Eliminado: 1

Eliminado: y migrantes (2)

Gráfico 6

Eliminado: 4




6. Cobertura geográfica de los proyectos aprobados

a) En el ámbito nacional

De los 48 proyectos aprobados en las cuatro rondas, 19 tienen una cobertura en el ámbito nacional, de los cuales 4 son de alcance general, 4 [están dirigidos al](#) sector de mujeres, 3 [al](#) sector de discapacidad, 3 [al](#) sector campesino, 2 [a](#) migrantes, 1 para el sector niñez, 1 [para el](#) [sector juventud](#) y 1 [a](#) pobres rurales.

- Eliminado: son del
- Eliminado: del
- Eliminado: del
- Eliminado: de
- Eliminado: de
- Eliminado: de
- Eliminado: óvenes
- Eliminado: de
- Eliminado: 5

Gráfico 7



b) En el ámbito regional y departamental

La cobertura de los proyectos del Fondo abarca 16 de los 18 departamentos, los únicos departamentos en donde no se ha financiado proyectos es en Islas de la Bahía y en Comayagua.

En general, la mayoría de proyectos tienen como zona de influencia más de un municipio, en promedio cada uno de los proyectos tiene un alcance de 4 municipios. En el marco de los procesos ERP regionales, se han aprobado proyectos para tres de las cinco regiones, uno para la región Sur, otro para el Valle del Aguán y otro para el Valle de Sula. [Asimismo, se han aprobado 9 proyectos en las regiones no incluidas en las ERPs regionales existentes, como en Gracias a Dios, Santa Bárbara, Olancho, Atlántida y Francisco Morazán \(Valle de Amarateca\).](#)


Eliminado: ¶

Los departamento con mayor concentración en cuanto al número de proyectos aprobados son: Colón, en donde 4 proyectos tienen esa zona como área de intervención, sin tomar en cuenta el proyecto del Valle del Aguán. Esto podría atribuirse a la dinámica propia de esa zona. También con 4 proyectos [se encuentran](#) Intibucá y Francisco Morazán. Cabe señalar que para el caso de Francisco Morazán los proyectos aprobados están focalizados en la zona sur del departamento. Con una concentración de dos proyectos por departamento, se encuentran: Gracias a Dios, Atlántida, Yoro, Lempira, Ocotepeque y Olancho

Eliminado: ¶

Gráfico 8

Eliminado: 6



c) Mapeo por municipio

Para hacer el mapeo por municipio, se tomó en cuenta, la zona de influencia de cada proyecto, incluyendo los tres proyectos en el ámbito regional (Aguán, Valle de Sula, Zona Sur) y no se consideraron los 19 proyectos de alcance nacional. En total con los 29 proyectos se tiene una cobertura de 117 municipios, cerca del 40% del total de municipios del país.

Eliminado:


Dentro de los municipios con mayor concentración se encuentra Juan Francisco Bulnes en Gracias a Dios, en donde hay tres contrapartes trabajando, una que tiene como grupo meta un grupo excluido (buzos lisiados), otra población rural y el otro es en el marco de la ERP regional (Valle del Aguán). En el departamento de Intibucá hay dos municipios en los que están trabajando tres organizaciones (LIDERS, COCEPRADII y ECR), tal es el caso de Concepción y Colomocagua También está Olanchito, en el que está UNICORASS, FUPNAPIB y POPOL NAH TUN.

Eliminado: -

Hay 22 municipios en los que están trabajando dos diferentes organizaciones, los cuales son: La Ceiba, Atlántida; Trujillo, Sabá, Bafate, Triona, Santa Fé y Tocoa en Colón; Omoa, Cortés; San Antonio, Santa Lucía, Magdalena, Opalaca, San Isidro Jesús de Otoro, Intigucá y Masagura en Intibucá; Cedros, Fco. Morazán; San Lorenzo, Amapala, Nacaome, Goascorán en Valle; Choluteca y Marcovia en Choluteca.

Mapa 1

HONDURAS: Cobertura geográfica de los proyectos aprobados por el Fondo ACI-ERP en cuatro rondas de selección, 2004-2005



d) Distribución regional de los recursos

Tomando en cuenta que la pobreza en Honduras es predominante en el área rural y con el propósito de analizar la distribución regional de los recursos con base a los niveles de desarrollo regional, se calculó un indicador que mide la relación entre el porcentaje de proyectos aprobados y el porcentaje de población rural. Si el coeficiente es igual a 1, indicaría que la distribución de los recursos está en función del número de habitantes en el área rural. Menor que 1 indica que se atiende menos que proporcionalmente al porcentaje de población rural y mayor que uno más que proporcionalmente. Para analizar el grado de desarrollo relativo se incluye en el cuadro 1 el IDH de 2003

Se observa que hay 8 departamentos con un coeficiente mayor que uno. En el caso de Intibucá y Ocotepeque esto se justifica por los bajos niveles de desarrollo de esos departamentos. Por su parte, los coeficientes de Colón, Gracias a Dios, Yoro y Valle están fuertemente influenciados por la dinámica de los procesos ERP regionales de sociedad civil; estudios elaborados por representantes del Valle de Sula y el Valle del Aguán revelan la situación de pobreza en estas regiones, enfatizando el alto grado de inequidad en la distribución de recursos productivos en estas ricas regiones, así como la concentración de la pobreza por encima de los niveles promedio en 22 de los 30 municipios cubiertos por ambas regiones.

Dentro de los departamentos con coeficientes más bajos están: El Paraíso, 0.27; Copán, 0.34; Cortés, 0.48; Choluteca, 0.52; Santa Bárbara, 0.56; La Paz, 0.58; y, Lempira, 0.88. Será importante focalizar la estrategia de comunicación y la capacitación en planificación de proyectos en estos departamentos, sobre todo en aquellos que tienen IDH bajo, como es el caso de Lempira, Copán, La Paz y Santa Bárbara.

Eliminado: a

Eliminado: Lempira

Cuadro 1

Eliminado: UADRO

FONDO ACI-ERP: Proyectos aprobados por departamento, tomando en cuenta niveles de desarrollo y porcentaje de población rural

Departamento	Total de municipios	No. de municipios cobertura Fondo	IDH 2003	% de la población rural 2001	% de proyectos aprobados	Coficiente a/
Atlántida	8	6	0,711	4	6,3	1,56
Colón	10	10	0,657	4,4	12,5	2,84
Comayagua	21	0	0,631	6,3	0,0	0,00
Copán	23	4	0,556	6,2	2,1	0,34
Cortés	12	11	0,737	8,7	4,2	0,48
Choluteca	16	12	0,609	8	4,2	0,52
El Paraíso	19	5	0,605	7,6	2,1	0,27
Francisco Morazán	28	12	0,748	8,1	10,4	1,29
Gracias a Dios	6	6	0,704	1,4	6,3	4,46
Intibucá	17	17	0,483	4,6	8,3	1,81
Islas de la Bahía	4	0	0,811	0,5	0,0	0,00
La Paz	19	3	0,585	3,6	2,1	0,58
Lempira	28	11	0,463	7,1	6,3	0,88
Ocotepeque	16	2	0,568	2,6	4,2	1,60
Olancho	23	2	0,635	8,7	4,2	0,48
Santa Barbara	28	2	0,569	7,5	4,2	0,56
Valle	9	9	0,63	3	4,2	1,39
Yoro	11	5	0,634	7,6	8,3	1,10
Honduras	298	117	0,657	99,9	100,0	

FUENTE: Elaboración propia con base a Informe de Desarrollo Humano Honduras, 2003, PNUD

a/ Relación entre el % de proyectos aprobados y el % de población rural

Cabe señalar que el Fondo busca que haya una equidad regional de los recursos, pero también considera la dinámica propia de cada región, por lo que el análisis previo sólo muestra la tendencia que se está dando en cuanto a la distribución regional de los recursos comparado con el porcentaje de población rural y no la equidad regional de la distribución de los recursos.

V. ACTIVIDADES ADICIONALES GLOBALES

1. El Foro Estratégico

Ante la preocupación manifestada por ASONOG con relación al proceso de priorización de proyectos HIPC 2005, llevado a cabo por una Comisión Ad Hoc Consejo Consultivo ERP (coordinada por UNAT y con representantes de Gobierno, cooperación y SC), se convocó a una reunión extraordinaria del Foro Estratégico del Fondo ACI en abril 2005. Con base a la discusión ese día se financiaba a través del fondo un evento en Tegucigalpa de coordinación entre las regiones antes del Grupo Consultivo para elaborar un plan de incidencia. Luego Oxfam apoyaba a los representantes en la construcción de la agenda en común de incidencia.

Eliminado: En

Eliminado: de

Eliminado: e

Desde febrero quedaba la solicitud formal de sociedad civil a través del Fondo ACI-ERP de tener una reunión con el G-17. Ante el proceso de transición de la presidencia pro-tempo del G-17 que anteriormente estaba a cargo de Suecia y que ahora es Canadá, el proceso ha demorado un poco, no obstante, ACDI ha manifestado el interés del G-17 por sostener un debate con los actores en el Fondo ACI-ERP. Para este fin, el Foro planteaba la necesidad de tener una propuesta de incidencia trabajada antes. Este proceso se iba a postergar para después del Grupo Consultivo, que al final no asistió la sociedad civil al evento. Luego de repente con el cambio en el contexto con la condonación de la deuda, se está enfocando en la transición y queda pendiente este encuentro para finales de este año.

Previo a empezar con la consultoría proporcionado por DED de apoyar un proceso de planificación estratégica, el Comité de Programa se reunió el 14 julio 2005 a reflexionar sobre la experiencia en el Comité hasta la fecha y recomendaciones hacia la futura. Con base a esto se tuvo la primera reunión entre el Comité y el Foro el 4 de agosto, facilitado por DED. En esa reunión se presentaba de parte de la facilitadora de ACI y de Trocaire los logros hasta la fecha en cuanto a comunicación, demanda, resultados de las rondas y la gestión de proyectos y fondos. Se hizo un análisis participativo para identificar los aspectos claves para el Fondo mirando dificultades y oportunidades en eso.

Eliminado: c

Eliminado: p

Eliminado: c

Eliminado: En

Eliminado: de

Eliminado: c

Eliminado: f

Eliminado: al

Eliminado: f

Eliminado: c

Eliminado: de

En la misma reunión FOSDEH presentó una pequeña solicitud de emergencia para fortalecer la participación de la sociedad civil en los talleres de consulta del gobierno para la nueva condonación de deuda. Luego de revisar la propuesta el Comité acordó apoyar la iniciativa de esta manera.

El 1 de septiembre se tuvo una segunda reunión de análisis de contexto para todos los entes del Fondo, en la que se ha identificado aspectos claves para el futuro, rubros de apoyo y la próxima etapa será de identificar estrategias de intervención para adecuar a estas metas, e indicadores para el Fondo hacia el futuro. Uno de estos puntos será de plantear bien el papel de incidencia del Foro Estratégico, definir la agenda de trabajo y asegurar la participación adecuada de los miembros.

Eliminado: q

Eliminado: l

2. Talleres de apoyo

a) Talleres de planificación y formulación de proyectos

De una primera experiencia y selección de propuestas realizadas, el Comité de Programa, determinó que muchas de las propuestas presentadas, a pesar de su carácter innovador y representatividad, carecían de una estructura lógica con respecto a los objetivos del proyecto, resultados y actividades planificadas. Entonces, se decidió planificar eventos de capacitación, principalmente dirigido a líderes de organizaciones de base y representantes de pequeñas ONGs con la finalidad de fortalecer sus capacidades en el diseño y planificación de proyectos, y que luego puedan presentarlos al Fondo ACI-ERP.

Inicialmente, se invitó a participar a las organizaciones de base y pequeñas ONG's que habían aplicado en la primera y segunda ronda del Fondo, que tenían buenas ideas o que eran de grupos excluidos, pero que había debilidades en la formulación de la propuesta. Considerando la ubicación geográfica de las organizaciones, se programó el taller en Siguatepeque. Después de este primer taller, se programaron dos talleres más, uno a realizarse en Santa Rosa de Copán y otro en La Ceiba. Se envió a través de la lista de ONG's de Centroamérica una invitación abierta a organizaciones de base y pequeñas ONG's. La respuesta de la sociedad civil superó las expectativas, recibándose más 150 solicitudes. Considerando la metodología de los talleres, se definió un cupo para cada taller de no más de 25 participantes, por lo que se tuvo que realizar una selección estricta de participantes, dándosele prioridad a organizaciones de la zona en donde se realizaría el taller. Debido a la alta demanda y tomando en cuenta que muchas de las solicitudes eran del grupo meta pero que eran de la zona centro-sur del país, se decidió realizar un taller en Tegucigalpa y otro en La Ceiba para los que habían quedado fuera y eran de la zona norte

Los talleres se desarrollaron satisfactoriamente con un alto nivel de participación y empeño por parte de los participantes. La evaluación realizada por los participantes después de los talleres mostró que la metodología y el material abordado fueron evaluados como “muy adecuados y comprensibles”. Esto también se pudo observar con las dinámicas de grupos de trabajo y las plenarias. El único aspecto negativo mencionado por los participantes fue la duración del taller, expresando que el tiempo era demasiado corto. Además, recalcaron que sería importante un seguimiento del taller.

Un aspecto interesante observado por los facilitadores del taller fue que en un principio cuando se presentaba el Fondo y se orientaba sobre las prioridades de la estrategia, muchos participantes expresaban una desilusión inmediata, ya que habían llegado con la expectativa de que el Fondo podría financiar proyectos de intervención directa. En el transcurso de las discusiones y presentaciones desarrolladas, la percepción negativa iba cambiando. Al final del evento, expresaban un alto grado de entendimiento del objetivo del Fondo y opinaron que es importante la iniciativa para el fortalecimiento de la capacidad de la sociedad civil y según ellos existen muy pocos fondos directamente destinados a los grupos de base y para facilitar su participación en las políticas, ya sea en el ámbito local, regional o nacional.

Otro aspecto interesante es que los participantes, mediante conversatorios en los que analizaban la carta guía del Fondo y los Procedimientos, han colaborado en el diseño de un formato guía más sencillo y más claro que permita que grupos con diferentes grados de conocimiento, sobre todo grupos de base, no tengan limitaciones en llenarlo. Se incorporaron la mayoría de sugerencias y agregando descripciones de algunos conceptos que no estaban del todo claro para quienes llenan el formato.

En total se capacitaron a 102 personas (48 mujeres y 54 hombres), en representación de 73 diferentes organizaciones ubicadas en 15 departamentos del país. Del total de participantes más del 60% eran de grupos de base. Un dato importante es que se encontraban representados 15 de los 18 departamentos del país. Cabe mencionar que un alto porcentaje de las organizaciones que participaron en los talleres han mantenido contacto con el Fondo, mencionando que están trabajando en sus propuestas y solicitando que se les dé algún tipo de seguimiento en dicho proceso, como reuniones con el equipo que está elaborando el proyecto, revisión previa de sus propuestas, comentarios técnicos. Este proceso ha conllevado una mayor vinculación entre el Fondo y los grupos meta, lo cual se espera contribuya al fortalecimiento de su capacidad de propuesta. Detalles sobre las presentaciones, discusión de los participantes y documentos están disponibles en la página web <http://aci-erp.hn>

La demanda de las organizaciones participantes en los talleres por tener algún tipo de seguimiento a la capacitación iniciada debe verse como el interés de sociedad civil por meterse a participar a un nivel más político y es un proceso que habrá que analizarse la viabilidad de continuar desde el Fondo. Varias de las organizaciones que participaron en los talleres han mantenido contacto con el Fondo, mencionando que han socializado la información con sus comunidades y organizaciones y que están trabajando en sus propuestas. Además, han solicitado de manera informal que se les dé algún tipo de seguimiento en dicho proceso, como reuniones con el equipo que está elaborando el proyecto, revisión previa de sus propuestas, comentarios técnicos. Este aspecto también fue mencionado en la evaluación que hicieron del taller. Cabe señalar que muchas de las personas participantes mencionaron que utilizarían lo aprendido en el taller como réplica, ya sea multiplicando el conocimiento en la comunidad o en su organización.

Este proceso ha conllevado una mayor vinculación entre el Fondo y los grupos meta, lo cual se espera contribuya al fortalecimiento de su capacidad de propuesta. A la fecha 11 de las 73 organizaciones que participaron en los talleres han presentado propuestas al Fondo. De éstas 4 propuestas han sido aprobadas y otras 3 están pendientes para la reunión de selección de la quinta ronda. Cabe resaltar que en el caso de algunas organizaciones que presentaron propuestas y que fue rechazada no tenían experiencia en el tipo de intervención y sus propuestas estaban más orientadas a participación ciudadana en general y no el marco de la ERP. La continuidad del proceso es importante y habrá que reflexionar en donde están las principales debilidades para participar en la estrategia, lo que de alguna manera potenciará su participación en los procesos ERP

b) Talleres de Auditoria social

El primer encuentro de auditoria social se organizo el 22 febrero 2005, y se invito a unas 15 organizaciones ya con proyectos del Fondo ACI-ERP que tenian elementos de este tema. Se veia la importancia de conectar a estas organizaciones, de buscar la vision de ellas sobre el tema en Honduras y de proveer marcos teoricos, legales y practicos a las organizaciones. El taller fue de un dia, porque la mayoria de las organizaciones apenas empezaron sus iniciativas, pero la idea era de repetir el encuentro en el futuro.

- Eliminado: para
- Eliminado: a
- Eliminado: da
- Eliminado: unos

El taller fue muy exitoso en cuanto al entusiasmo de las y los participantes de discutir el tema y de intercambiar experiencias. Las intervenciones de unas organizaciones con caso de estudios basados en las experiencias ya hechas fomentaron mucho debate y mucha demanda por los materias y para contactos para el futuro. En varias giras de monitoreo en el Occidente, el Aguán y la zona Central se ha visto la replicación, adaptación, y divulgación de la información teórica-legal adecuado a dinámicas locales y en lenguaje popular. El Jefe del UNAT, estuvo presente y dio una exposición sobre la perspectiva del estado en cuanto a la auditoria social y quedo impresionado por la calidad del trabajo ya hecho por la sociedad civil, y se tomó pasos después para dar seguimiento con ellos.

- Eliminado: ara
- Eliminado: a
- Eliminado: a
- Eliminado: o

Se elaboró una memoria del taller que contiene todas las presentaciones, los puntos de discusión y los datos de las organizaciones; y se encuentre en el sitio web: <http://aci-erp.hn>

Estamos en la fase de preparación para un evento de seguimiento, con una agenda más amplia a principios de octubre. La idea es de ampliar el número de participantes en vista del creciente número de proyectos en el Fondo, de buscar coordinación con otros grupos activos en el tema en Honduras como son PNUD, BID y CCERP/UNAT. Van a participar más de 20 organizaciones contrapartes del Fondo ACI-ERP en un taller de 2 días en que se pretende fortalecer y actualizar la parte teórico-legal; vincular procesos de auditoria social con una metodología de incidencia política; y fomentar la interacción e intercambio entre los representantes. En una etapa futura se espera tener un taller de sistematización de las experiencias.

- Eliminado: u
- Eliminado: futuro

c) Talleres sobre manejo financiero

Trocaire, en su rol de agencia administradora ha estado trabajando con las contrapartes en asegurar un buen manejo y gestión de fondos en todas las intervenciones. Para contribuir a este fin, se han llevado a cabo dos talleres de capacitación que cubrió a más de 15 contrapartes. Otras organizaciones ya conocen o tienen sistemas capaces de generar el nivel de detalle que necesitamos. También se ha estado visitando a las organizaciones para verificar sus sistemas, y todos los informes están sujetos a una revisión rigurosa. En visto de la importancia del tema, el Fondo ACI-ERP realizó la contratación de un oficial de finanzas a tiempo completo para apoyar a Trocaire en el manejo financiero de la iniciativa.

- Eliminado: o
- Eliminado: ortogó
- Eliminado: de

VI. ESTRATEGIAS DE SOSTENABILIDAD

1. Contexto actual y planificación estratégica

Todas estas experiencias suman a un año de mucho trabajo y mucho aprendizaje acumulado colectivamente por los miembros de ACI y los de la sociedad civil involucrados en la iniciativa.

Con el apoyo de DED, el Fondo ACI-ERP cuenta ahora con el apoyo de una consultora para facilitar la planificación estratégica de la iniciativa hacia el futuro. En el Foro y el Comité, como señalado arriba, ya se han tomado pasos grandes en cuanto a análisis de contexto, FODA del primer año y la identificación de líneas estratégicas hacia el futuro.

Eliminado: c

Esta sección del informe va a tratar de algunas estrategias de intervención del Fondo, y una reflexión por rubro del alcance de la iniciativa. Por razones de continuidad, transparencia y rendición de cuentas en la próxima sección se presentará un marco lógico actualizado. Esta versión va a incorporar partes de las versiones presentados a DFID, ACDI y ACI, como primer paso de armonizar entre todos. También se presentará el presupuesto actualizado.

Eliminado: con

Luego en una siguiente sección, vamos a presentar algunos objetivos reformulados para los próximos 2 años, con base a lo obtenido participativamente entre todos los socios de la iniciativa. Los informes del futuro van a estar con base a este nuevo marco. Los documentos del Fondo estarán terminados a finales de 2005 para su presentación a todos los socios del Fondo ACI-ERP.

Eliminado: en

Eliminado: de lo sacado

Eliminado: en

Eliminado: de

Las estrategias de intervención a lo interno del Fondo ACI-ERP, para garantizar su sostenibilidad y mayor impacto, cubren los siguientes temas:

2. Financiamiento y sostenibilidad

La agencia administradora está gestionando discusiones y propuestas ante varios donantes con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera del Fondo durante los próximos 2 años. El gobierno de Irlanda entró a la iniciativa en junio 2005 con aporte para 2 años. Se está en negociación avanzada con DANIDA (Dinamarca); DCI (Irlanda); Unión Europea; SNV (Holanda). Este financiamiento dará el marco financiero para la planificación estratégica de los objetivos, los grupos metas, y los resultados de las actividades del Fondo ACI-ERP en que ha estado participando todas las instancias del Fondo ACI-ERP. Esto incluye un seguimiento al contexto actual, sobre todo la transición electoral y la nueva condonación de la deuda.

Eliminado: o

3. Operación: las estructuras y los procedimientos

Después de un año, el Comité tiene muchas reflexiones sobre el trabajo voluntariado que implica ser miembro de esta instancia, y sobre cómo han funcionado los procedimientos. Ya se ha hecho una reflexión a lo interno y se han definido algunas estrategias en conjunto con el Foro Estratégico:

Eliminado: c

Aplicar al Fondo:

Vieron la necesidad de un formato guía más sencillo pero que permita evaluar la calidad de los proyectos, y en general de simplificar los instrumentos de aplicación. Tal como está el formato de formulación de propuestas es complejo, especialmente para las organizaciones de base. A veces la información no es completa y a veces, le hubiera gustado al Comité haberse tomado un poco de más tiempo para conocer un poco más a las organizaciones que aplicaron. Para enfrentar esto se ha conformado una comisión ad-hoc para trabajar en eso. Van a presentar su propuesta de los cambios en octubre.

Eliminado: se

Eliminado: c

Comunicación

Todavía quedan retos en cuanto a llegar a comunidades aisladas y grupos marginados y asegurar mayor difusión del objetivo del Fondo ACI-ERP a organizaciones de base. Vinculado con lo anterior, necesitamos una estrategia de comunicación más simple y guías en cuanto a cómo llenar el formato de solicitud y elaborar presupuestos. Además se necesitan guías populares vinculadas a temas importantes que está promoviendo el Fondo como ERP, incidencia política, auditoría social, y transversalización de género. Esta estrategia se está desarrollando en conjunto con unas contrapartes del Fondo y durante el proceso de planificación estratégica.

Estrategia de transición

El proceso de aprendizaje y la evolución de la iniciativa durante un año ha sido muy exitosa. Los miembros del Comité de Programa se han apropiado del espacio y se han comprometido con el trabajo de revisión y consideración de las propuestas. Para no perder todo este conocimiento es necesario elaborar una estrategia de transición, que cubra a los miembros del Foro también. Las instancias tienen que definir procedimientos para decidir sobre futuros miembros de las estructuras y establecer criterios para participación en el Comité de Programa y para asegurar una regularidad en la participación de los miembros del Foro.

Eliminado: n

Eliminado: os

Eliminado: c

Eliminado: p

Interrelación

Con base a una jornada muy productiva de trabajo y para garantizar todos estos planes, vieron la necesidad de alcanzar una mejor comunicación e intercambio entre Comité y Foro. Habrá que realizar reuniones más continuas entre el Foro y el Comité; más revisión crítica del Foro a las actividades del Comité, y facilitar eso a través de un mecanismo de comunicación entre Foro y el Comité.

Eliminado: En

Eliminado: de

Monitoreo y planificación estratégica

El grupo ERP de ACI está elaborando una estrategia de acompañamiento y seguimiento a los temas grandes del Fondo ACI-ERP. Se va a vincular este trabajo con las estructuras del Fondo, y con el trabajo de gestión de fondos que está haciendo Trocaire. Estos componentes van a

Eliminado: se

ser vinculados y articulados al proceso de planificación estratégica y operativa del Fondo. Sobre todo se ve la importancia de vincularlo con la construcción de una agenda de incidencia para el Foro Estratégico de la iniciativa, y de la construcción de una visión estratégica con base de los proyectos financiados.

Eliminado:

Eliminado: en

4. Impacto estratégico

Para asegurar el impacto estratégico del Fondo como un programa que involucre múltiples actores se está planificando en los siguientes temas:

Talleres de apoyo

Se van a desarrollar más encuentros de auditoría social para dar seguimiento a este tema y para definir como sistematizar las experiencias llevadas a cabo. El apoyo a los grupos de base va a ser una estrategia de intervención específica saliendo del nuevo plan operativo del Fondo, y va a contemplar como comunicar, capacitar e involucrar a las poblaciones aisladas que tienen la voluntad, pero no las herramientas para gestionar sus propias iniciativas en el marco del Fondo. La transversalización de género es una debilidad constante y se va discutir con las organizaciones de las mujeres como implementar una estrategia de capacitación y fortalecimiento en ese tema.

Eliminado: i

Aprendizaje y Sistematización

Una vez que se haya concluida la etapa de planificación estratégica, se tiene previsto un foro general en que se va a socializar la iniciativa, los logros y la visión hacia el futuro de la iniciativa. También se aprovechará a divulgar sobre las experiencias, y buscaremos como organizar los talleres y encuentros temáticos para también hacer la sistematización a nivel temático, y luego buscar medidas para la sistematización de las experiencias individuales por escrito. Se está negociando una propuesta de FIDA para este componente. En cuanto a la sistematización de la iniciativa como ejercicio de coordinación y co-gestión, está formulado un primer borrador de propuesta para su presentación.

Eliminado: i

A través de las visitas de monitoreo, el sitio web y los eventos del Fondo, se está poniendo en contacto las diferentes organizaciones que tienen actividades en común. Los frutos de eso se ve en que se están compartiendo materias, ideas, metodologías, y hasta esfuerzos en común para alcanzar objetivos. Con el fin de apoyar y motivar a las contrapartes en auditoría social se tiene planificado un intercambio a Bolivia en el próximo semestre.

RIOPLUS/indicadores de impacto?

VIII: Marco Lógico

IX: Presupuesto

Este presupuesto demuestra el flujo de fondo según presupuesto hasta la fecha (31 agosto 2005) y antes de la quinta ronda de selección.

X: CRONOGRAMA