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Tegucigalpa, 18 de noviembre de 2005

Fortalecimiento de la Fundación Río Plátano y de las Organizaciones de Base de la zona sur de la Biosfera del Río Plátano
INFORME DE AVANCES
El documento que presentamos a continuación constituye el primer informe de avances del proyecto Fortalecimiento de la Fundación Río Plátano y de las organizaciones de base de la zona sur de la Biosfera del Río Plátano (ACIERP-102).
El proyecto inició en julio con el proceso de contratación de la persona que coordina las actividades, María de la Cruz Yebra, y en el mes de agosto iniciaron las actividades previstas en el marco lógico. 

El cuadro siguiente muestra las actividades realizadas hasta el 15 de noviembre de 2005:
	FECHA
	ACTIVIDAD
	OBJETIVO

	4 y 5 de Agosto 2005
	Taller de divulgación de la ERP
	Dar a conocer la ERP y la situación de la condonación

	15 de Agosto 2005
	Taller de Diagnóstico en la comunidad Pech de Jocomico
	Facilitar y poner en práctica la metodología para el Diagnóstico participativo.

	16 de Agosto 2005
	Taller de Diagnóstico en la Comunidad de Mata de Maíz
	Facilitar y poner en práctica la metodología para el Diagnóstico participativo.

	18 de Agosto 2005
	Taller de Diagnóstico en El Guayabo
	Facilitar y poner en práctica la metodología para el diagnóstico participativo

	21 al 27 de Agosto
	La coordinadora asistió al taller de Formulación de Proyectos, convocado por el Programa de Pequeñas Donaciones, llevado a cabo en Jutiapa (Atlántida).
	Adquirir mayores conocimientos sobre Enfoque del Marco Lógico.

	30 agosto
	Taller de Diagnóstico en Subirana
	Facilitar y poner en práctica la metodología para el diagnóstico participativo

	31 agosto
	Taller de Diagnóstico en Paso Bonito
	Facilitar y poner en práctica la metodología para el diagnóstico participativo

	6 de Septiembre 2005
	Taller para Campaña de Incidencia.
	Formar un grupo de las diferentes comunidades que haga monitoreo y seguimiento de sus proyectos ante las autoridades e instituciones respectivas.

	12 de Septiembre 2005
	Taller de Diagnóstico en Brisas de Pisijire
	Facilitar y poner en práctica la metodología para el Diagnóstico Participativo.

	20, 21 y 22 de Sep. 2005
	Taller de Formulación de Proyectos para las comunidades de Mata de Maíz y Paso Bonito.
	Que la comunidad perfile sus propios proyectos, facilitándole la metodología y llevándola a la práctica.

Tener al final del taller un perfil de proyecto hecho por cada comunidad.

	FECHA
	ACTIVIDAD
	OBJETIVO

	30 septiembre
	Taller de Planificación estratégica en La Colonia
	Involucrar al personal de campo y a los/las beneficiarios/as de los proyectos de la Fundación en la planificación estratégica para 2015

	03, 04 y 05 de Oct. 2005
	Taller de Formulación de Proyectos para las comunidades Pech de Subirana y Brisas de Pisijire.
	Que la comunidad perfile sus propios proyectos, facilitándole la metodología y llevándola a la práctica.

Tener al final del taller un perfil de proyecto hecho por cada comunidad.

	14, 15 y 16 de Oct. 2005
	Taller de Formulación de Proyectos para el Grupo Femenino de Procesadoras de masica en El Guayabo.
	Que las mujeres perfilen sus propios proyectos, facilitándoles la metodología y llevándola a la práctica.

Tener al final del taller un perfil de proyecto hecho por las mujeres.

	28 de octubre de 2005
	Reunión de planificación estratégica con la Junta Directiva en Tegucigalpa
	Elaborar la planificación estratégica de la Fundación con miras a 2015.

	11 de noviembre 2005
	Reunión para formulación de propuesta con representantes Pech para presentar al Fondo Indígena del Banco Mundial
	Se trabajó con la directora de la Fundación.

	15 de Nov. 2005
	Asisto a la capacitación para levantamiento de información en línea en el portal de la ACI-ERP.
	Conocer las posibilidades e informaciones que se ofrecen en el portal de la ACI-ERP, así como adquirir conocimientos para insertar información sobre los proyectos de cada organización que sea publicada en el mismo.

	15 de noviembre 2005
	Participación en el Conversatorio sobre el movimiento social ambiental de Olancho (Juticalpa)
	Participó la directora de la Fundación


En el anexo se pueden consultar las memorias de cada taller, así como listas de asistencia. 
En la página siguiente se presenta un cuadro de medición del porcentaje de ejecución actual del proyecto, el cual lleva un promedio del 75% de ejecución. 
	Actividades programadas
	Actividades ejecutadas
	Porcentaje de ejecución
	Observaciones

	2 talleres de divulgación del contenidos de la ERP
	2 talleres ejecutados
	100%


	

	Facilitación de 4 procesos para elaborar diagnósticos participativos
	6 procesos facilitados
	150%
	Se llevaron a cabo más talleres de los previstos porque las comunidades solicitaron explícitamente un taller en cada una

	Formación de un comité de seguimiento de la ERP en la zona
	Comité formado
	100%
	

	Ejecución de una campaña de incidencia que incluirá 6 reuniones con la alcaldía y otros organismos estatales presentes en la zona y reuniones previas de trabajo
	1 reunión 
	15%
	Se llevó a cabo una primera reunión en la que se evidenció el desconocimiento de la gestión del municipio. Se acordó solicitar una reunión abierta con el alcalde para que rinda cuentas de su trabajo y ejecución presupuestaria, pero hasta el momento no se ha tenido respuesta.

	3 talleres de capacitación en gestión y formulación de proyectos
	3 talleres de formulación de proyectos llevados a cabo
	100%
	Están pendientes dos talleres más en Jocomico y Paso Bonito porque no pudieron asistir en los que ya se llevaron a cabo.

	10 reuniones de trabajo para la elaboración de 5 propuestas de proyectos.
	1 reunión con representantes de Subirana
	10%
	

	Reuniones con el personal y  junta directiva de FRP para la elaboración de una nueva planificación estratégica.
	2 reuniones llevadas a cabo
	75%
	Se está elaborando el documento final


El desarrollo de estas actividades ha supuesto un gasto de L. 57,171.80 a 15 de noviembre de 2005, el 46% de lo previsto.
Es importante mencionar que la campaña de incidencia se ha retrasado porque se decidió enfocar en el ámbito municipal y el proceso electoral vigente no ha permitido llevar a cabo las primeras actividades para las cuales se solicita al Alcalde. Se continuará insistiendo en este sentido para poder llevar a cabo lo previsto.

